

REMOTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBRA: Aumento de Carga

INTERESSADO: Associação Comunitária Hospital Nossa Senhora de Lourdes

LOCAL: Rua Pinheiro Machado, 982 - Nova Bassano

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	45 dias		TOTAL
		Aos 45 dias		
1	Subestação de Energia	R\$ 67.700,35		R\$ 67.700,35
TOTAL				R\$ 67.700,35

Município de Nova Bassano


VALDO DALLA COSTA

Prefeito Municipal

Karine Froisi
Eng Karine Froisi

CREA RS097015

Karine Froisi
KARINE FROISI

Eng^a Elet^a
CREA 9777