
OBRA: Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos

LOCAL: Rua Dr. Mario Cini X Rua das Camélias (interseção)

PROPRIETÁRIO: Município de Nova Bassano

Aos 30 dias Aos 60 dias Aos 90 dias Aos 120 dias Aos 150 dias Aos 180 dias

1 1.052,52R$             -R$                      -R$                          -R$                       -R$                      -R$                         1.052,52R$                          

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 -R$                      -R$                      -R$                          -R$                       -R$                      -R$                         -R$                                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3 34.232,10R$           -R$                      25.162,49R$               31.156,54R$            -R$                      -R$                         90.551,13R$                        

37,80% 0,00% 27,79% 34,41% 0,00% 0,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA 30.829,43R$           -R$                      41.886,33R$               19.628,85R$            23.258,36R$          20.369,97R$              135.972,94R$                      

22,67% 0,00% 30,80% 14,44% 17,11% 14,98% 100,00%

5 PASSEIO PÚBLICO -R$                      20.878,48R$          -R$                          21.505,74R$            43.724,96R$          22.506,97R$              108.616,15R$                      

0,00% 19,22% 0,00% 19,80% 40,26% 20,72% 100,00%

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -R$                      -R$                      -R$                          -R$                       -R$                      11.600,53R$              11.600,53R$                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

66.114,05R$           20.878,48R$          67.048,82R$               72.291,13R$            66.983,32R$          54.477,47R$              347.793,27R$                      

19,01% 6,00% 19,28% 20,79% 19,26% 15,66% 100,00%

66.114,05R$           86.992,53R$          154.041,35R$             226.332,48R$          293.315,80R$        347.793,27R$            

19,01% 25,01% 44,29% 65,08% 84,34% 100,00%

ENG. CIVIL FELIPE ZORTEA

CREA-RS 209470 

PERCENTUAL REALIZADA ACUMULADA

               TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

Nova Bassano, 18 de setembro de 2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM TOTAL aos 180 dias
180 dias

   DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

SERVIÇOS INICIAIS

IVALDO DALLA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

MURO DE CONTENÇÃO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO

PERCENTUAL REALIZADA NO PERÍODO (parcela)

               TOTAL PARCELA

DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA MUNICIPAL)


