CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacéo poliédrica em paralelepipedos basalticos

LOCAL: Rua Dr. Mario Cini X Rua das Camélias (intersecéo)
PROPRIETARIO: Municipio de Nova Bassano

~ 180 dias .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL 180 d
¢ Aos 30 dias Aos 60 dias Aos 90 dias Aos 120 dias Aos 150 dias Aos 180 dias aos as
1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.052,52 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.052,52
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA MUNICIPAL) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ =
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 MURO DE CONTENQAO R$ 34.232,10 | R$ - R$ 25.162,49 | R$ 31.156,54 | R$ - R$ - R$ 90.551,13
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 37,80% 0,00% 27,79% 34,41% 0,00% 0,00% 100,00%
4 PAVIMENTAGAO BASALTICA R$ 30.829,43 | R$ - R$ 41.886,33 | R$ 19.628,85 | R$ 23.258,36 | R$ 20.369,97 | R$ 135.972,94
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 22,67% 0,00% 30,80% 14,44% 17,11% 14,98% 100,00%
5 PASSEIO PUBLICO R$ - R$ 20.878,48 | R$ - R$ 21.505,74 | R$ 43.724,96 | R$ 22.506,97 | R$ 108.616,15
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 0,00% 19,22% 0,00% 19,80% 40,26% 20,72% 100,00%
6 SINALIZAQZ\O VIARIA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.600,53 | R$ 11.600,53
PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL PARCELA R$ 66.114,05 | R$ 20.878,48 | R$ 67.048,82 | R$ 72.291,13 | R$ 66.983,32 | R$ 54.477,47 | R$ 347.793,27
|PERCENTUAL REALIZADA NO PERIODO (parcela) 19,01% 6,00% 19,28% 20,79% 19,26% 15,66% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 66.114,05 | R$ 86.992,53 | R$ 154.041,35 | R$ 226.332,48 | R$ 293.315,80 | R$ 347.793,27
|PERCENTUAL REALIZADA ACUMULADA 19,01% 25,01% 44,29% 65,08% 84,34% 100,00%

ENG. CIVIL FELIPE ZORTEA
CREA-RS 209470

Nova Bassano, 18 de setembro de 2020

IVALDO DALLA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL




